ANEXO 05

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO

	FECHA	ACTIVIDADES		
		EN ORIGEN	**GESTIÓN**	**MOVILIDADES**
1	NOVIEMBRE 2025	1er Proyecto **eTwinning**	Búsqueda socios (ME)	
2	DICIEMBRE 2025		Proceso selección participantes (ME)	
3	ENERO 2026		Preparación movilidad ME	
4	FEBRERO 2026			
5	MARZO 2026			1ª MOVILIDAD ESTUDIANTES
6	ABRIL 2026		Proceso selección participantes (CT)	
7	MAYO 2026	SEMANA EUROPEA		
8	JUNIO 2026		Búsqueda socios (ME, JS)	
9	JULIO 2026	**Recopilación de materiales, informes, encuestas… a mitad de proyecto**		COURSES & TRAINING
10	AGOSTO 2026			
11	SEPTIEMBRE 2026	2º Proyecto **eTwinning**	Proceso de selección (JS) Preparación movilidad (JS)	
12	OCTUBRE 2026		Proceso de selección (ME) y Preparación movilidad (ME)	JOB SHADOWING
13	NOVIEMBRE 2026			2ª MOVILIDAD ESTUDIANTES
14	DICIEMBRE 2026	SEMANA EUROPEA	**Cierre del proyecto (informes, memorias…)**	

Proyecto eTwinning (ET)

Movilidad estudiantes (ME)

Movilidad docentes (JS, CT)

Difusión